

ESTRATÉGIA DE CONSTRUÇÃO COLETIVA: CRONOGRAMA

ESTRATÉGIA DE CONSTRUÇÃO COLETIVA E DEMANDAS DA SOCIEDADE CIVIL

QUESTÕES SENSÍVEIS

1. TRANSPARÊNCIA E PUBLICIDADE

- Co-gestão: GT POT Concidades
- Campanha publicitária
- Interface Digital

2. DAS CONFERÊNCIAS DO PLANO DE ORDENAMENTO TERRITORIAL

- **01 Conferência (Plano Diretor) e Audiência Pública (LPUOS/Instrumentos)**
- Delegados natos (Concidades)

3. DAS OFICINAS DE DIAGNÓSTICO E PROPOSIÇÃO

- **Eleição de delegados na etapa propositiva**
- **Recorte Territorial**
- Consultas territoriais – diagnóstico e proposição
- Oficinas temáticas e por segmentos


4. DO PROCESSO DE REDAÇÃO DO TEXTO-BASE

- Disponibilização na Interface Digital para contribuições (15 dias)
- Análise pelo GT POT Concidades
- Validação na plenário do Concidades

5. DO PROCESSO DE MOBILIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO

- Estratégia de Comunicação – engajamento virtual
- Mobilização político-territorial
- Interface Digital
- Capacitação para a Conferência do Plano Diretor

PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PD – MARCOS TEMPORAIS




LEGENDA

RPA: Consulta Pública por RPA / Ofic T: Temáticas / Ofic. S: Segmentos

1: Estratégia de Construção Coletiva • 2: Diagnóstico propositivo do PD • 3: Proposta do PD

4: Minuta de lei de PD

PROCESSO DE ELABORAÇÃO LPUOS – MARCOS TEMPORAIS




LEGENDA

CT: Consulta Territorial/Ofic. S: Segmentos

5: Diagnóstico propositivo do LPUOS • 6: Diagnóstico propositivo INSTRUMENTOS • 7: Proposta LPUOS •

8: Proposta INSTRUMENTOS • 9: Minutas de lei LPUOS e INSTRUMENTOS



CONSTRUÇÃO

ESPAÇOS DE PARTICIPAÇÃO PRESENCIAL - PD

Lançamento

Consulta Pública por RPA

Oficinas Temáticas

Consulta Pública por RPA

Oficinas por Segmentos

Capacitação e Conferência do PD

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

AGOSTO

SETEMBRO

ESPAÇOS DE PARTICIPAÇÃO VIRTUAL - PD

MOBILIZAÇÃO E (IN)FORMAÇÃO

DIAGNÓSTICO

CADERNO PROPOSTA

Consulta Pública (resultados)

Consulta Pública (resultados)

MINUTA

MAIO

JUNHO

JULHO

AGOSTO

AGOSTO

SETEMBRO