ProMorar Recife

Programa de Requalificação e Resiliência Urbana em Áreas de Vulnerabilidade Socioambiental

Gabinete de Gerenciamento do ProMorar Recife

**Planícies
estuarinas**

Morros de base sedimentar

Comunidades de Interesse Social - CIS

**Precariedade
das edificações**

**Riscos ambientais
(deslizamentos ou
alagamentos)**

**Baixa renda e
desemprego**

**Baixa cobertura de
serviços públicos**

**Carência de
Infraestrutura básica**

545

**Comunidades
de Interesse Social**
mapeadas em 2014 pelo
Atlas das Infraestruturas
Públicas em CIS do Recife

Mapa de riscos ambientais do Recife

Classificação dos Pontos de Risco de deslizamento de terras

Secretaria Executiva de Defesa Civil do Recife (SEDEC) | 2022

Áreas alagáveis

Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (EMLURB) | 2016

Comunidades de Interesse Social

Secretaria de Saneamento do Recife - SANEAR | 2014

As CIS são, em geral, as áreas de maior vulnerabilidade socioambiental da cidade

Maio/ 2022

Mais de 50.000
imóveis
impactados

Mais de 3.500
pessoas
desabrigadas

Ondas de Leste

Linha do Tempo

ProMorar Recife

6 anos de execução

**US\$ 260,00 milhões
de investimento**

**US\$ 65,00 milhões de
Contrapartida**

Pilares do Programa

Objetivo Geral

Contribuir para a melhoria das **condições de habitabilidade** da população que vive nas áreas socioambientais mais vulneráveis da cidade do Recife.

Objetivos Específicos

- **Ampliar** o acesso à infraestrutura, equipamentos e serviços urbanos e sociais e a programas produtivos;
- **Reduzir** os riscos de enchentes e deslizamentos de terra, levando em consideração critérios de resiliência e adaptação ao clima;
- **Aumentar** a capacidade da Prefeitura do Recife para gerenciar o desenvolvimento urbano, habitacional e os riscos ambientais e climáticos;

ProMorar Recife

Componente 01

Urbanização Integrada

Componente 02

Infraestrutura Resiliente

Componente 03

**Inovação na política urbana e
habitacional e enfrentamento a
riscos climáticos**

Componente 01

Panorama geral

Ações Previstas

Componente 01

Acesso a água canalizada e esgotamento

Pavimentação e drenagem

Título de Propriedade

Programas de Capacitação

Serviços de melhoria habitacional

Equipamentos públicos

Reassentamento de famílias em área de risco

Criação de espaços de lazer

Critérios para escolha das Áreas:

1

Maior precariedade das infraestruturas básicas

2

Planejamento de ampliação dos Sistemas de Esgotamento Sanitário

3

Maior concentração de domicílios precários

4

Áreas com maior risco de inundações ou deslizamentos

5

Maior índice de CVLI*

Crítérios para escolha das Áreas:

1

Maior precariedade das infraestruturas básicas

2

Planejamento de ampliação dos Sistemas de Esgotamento Sanitário

3

Maior concentração de domicílios precários

4

Áreas com maior risco de inundações ou deslizamentos

5

Maior índice de CVLI*

Priorização de CIS

Crítérios para escolha das Áreas:

1

Maior precariedade das infraestruturas básicas

2

Planejamento de ampliação dos Sistemas de Esgotamento Sanitário

3

Maior concentração de domicílios precários

4

Áreas com maior risco de inundações ou deslizamentos

5

Maior índice de CVLI*

Critérios para escolha das Áreas:

1

Maior precariedade das infraestruturas básicas

2

Planejamento de ampliação dos Sistemas de Esgotamento Sanitário

3

Maior concentração de domicílios precários

4

Áreas com maior risco de inundações ou deslizamentos

5

Maior índice de CVLI*

Priorização de CIS

Critérios para escolha das Áreas:

1

Maior precariedade das infraestruturas básicas

2

Planejamento de ampliação dos Sistemas de Esgotamento Sanitário

3

Maior concentração de domicílios precários

4

Áreas com maior risco de inundações ou deslizamentos

5

Maior índice de CVLI*

Critérios para escolha das Áreas:

1

Maior precariedade das infraestruturas básicas

2

Planejamento de ampliação dos Sistemas de Esgotamento Sanitário

3

Maior concentração de domicílios precários

4

Áreas com maior risco de inundações ou deslizamentos

5

Maior índice de CVLI*

Urbanização de Comunidades de Interesse Social

05 Comunidades em andamento

Irmã Dorothy
Aritana
Nova Esperança
Beira da Maré
Vila do Papel

04 Comunidades licitar

Dancing Days
Sítio das
Mangueiras
Airton Sena
Vila Brasil

1 Projetos em andamento

Beira do Rio (6)
Areinha
Coelhos
Jardim Uchôa
Ximboré

1 0 1 km

Obras em Andamento

Comunidade do Bem

USF

Avanço: 95%
Previsão de conclusão: ago/25
Valor: R\$ 9,5 milhões

Centro Arrecifes

Avanço: 63%
Previsão de conclusão: mai/25
valor: R\$ 3,4 milhões

Urbanização

Avanço: 15%
Previsão de conclusão: mai/26
Valor: R\$ 34,1 milhões

Obras em Andamento

Vila do Papel

Urbanização

Avanço: 2%
Previsão de conclusão: ago/25
Valor: R\$ 9,5 milhões

Complexo de Lazer

Avanço: 32%
Previsão de conclusão: out/25
Valor: R\$ 5,7 milhões

Ações a Iniciar

Urbanização Integrada de Vila Brasil

Previsão de início de obra: Maio/25 (R\$ 18 milhões)

Ações a Iniciar

Urbanização Integrada de Dancing Days

Previsão de início de obra: Agosto/25 (R\$ 46 milhões)

Ações a Iniciar

Beira do Rio - Túnel Augusto Lucena

Previsão de início de obra: Setembro/25 (R\$ 7 milhões)

Componente 01

Metodologia participativa

Método Participativo

Participação Social

Etapas

APROXIMAÇÃO

VISITA DE RECONHECIMENTO

Apontar as primeiras
impressões do território

REUNIÃO AMPLIADA COM A COMUNIDADE

Apresentação do
ProMorar e das próximas
atividades a serem
realizadas

INTEGRAÇÃO INSTITUCIONAL

Alinhar o processo de
aproximação com a
comunidade para
estabelecer parcerias
institucionais

REUNIÃO COM LIDERANÇAS COMUNITÁRIAS

Conhecer quem são as
pessoas que representam o
território

Participação Social

Etapas

COCRIAÇÃO

CAMINHADAS

Com moradores antigos, mulheres e outros grupos específicos

OFICINAS DE CRIAÇÃO COM GRUPOS ESPECÍFICOS

Identificar as características da comunidade a partir dos recortes de gênero, faixa etária, etc.

INSTALAÇÃO DO ESCRITÓRIO SOCIAL

Plantões sociais nas comunidades para realização de atividades e resolução de conflitos

OFICINAS DE CRIAÇÃO COLETIVA

Identificar problemáticas do território a partir da perspectiva dos moradores e desenhar soluções projetuais de forma colaborativa

Participação Social

Etapas

VALIDAÇÃO

REUNIÃO DE VALIDAÇÃO COM OS MORADORES

Reunião para avaliação e validação do projeto e realização das adequações necessárias

INTERVENÇÕES

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO

Eleição para formação de comissões de acompanhamento das intervenções em sua comunidade

ENTREGA DO RELATÓRIO DE DIRETRIZES

Entrega do Relatório de Diretrizes do Diagnóstico Rápido Urbano Participativo ao Consórcio de Projetos para considerações no Projeto

CONSULTA PÚBLICA

Reunião ampliada de apresentação da versão final do projeto urbanístico para a população

Participação Social

Etapas

AÇÕES INFORMATIVAS

Deixar a comunidade informada de todas as etapas e possíveis impactos das obras

AÇÕES DE FOMENTO SOCIOPRODUTIVO

Atividades de capacitação para geração de emprego e renda e valorização do empreendedorismo local

SERVIÇOS PÚBLICOS “GANHOS RÁPIDOS”

Oferta de serviços públicos de acordo com demandas identificadas na comunidade, ativações de espaços públicos, etc.

OFICINAS DE SENSIBILIZAÇÃO

Com objetivo de construir uma consciência voltada às temáticas socioambientais, resiliência urbana e cidadania

Participação Social

Etapas

GESTÃO
COMPARTILHADA

PLANO DE GESTÃO COMPARTILHADA

Construção, junto aos moradores, de um plano de gestão para os espaços criados

GÊNERO E DIVERSIDADE

Realização de ações voltadas para a prevenção e atenção à violência de gênero

OFICINAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E SANITÁRIA

Realização de oficinas que possam facilitar a adaptação dos moradores à nova moradia ou ao novo habitat após a intervenção

AVALIAÇÃO PÓS-INTERVENÇÃO

Avaliação da satisfação dos beneficiários e eficácia das intervenções

Aproximação

Cocriação

Validação

Intervenções

Participação Social

Avanços

Aproximação

Cerca de

1400

pessoas apresentadas
ao Programa em
comunidades

Cocriação

45

oficinas de criação
coletiva realizadas em
7 áreas

Validação

12

Consultas Públicas para
validação de projetos e
documentos
socioambientais

Acompanhamento das Obras

03

Escritórios Sociais em
funcionamento nas
comunidades com obras em
andamento

Cerca de

360

referências e lideranças
comunitárias engajadas
no processo

Mais de

1500

participações durante
as oficinas

Mais de

1600

participações durante as
Consultas Públicas

35

membros participantes
das Comissões de
Acompanhamento de
Obras

Administração

o

Componente

01

Componente

02

**INFRAESTRUTURA
RESILIENTE**

Componente

03

Componente 02

Panorama geral

Obras de macrodrenagem na Bacia do Tejió

Implantação de parques lineares nas margens dos rios

Diagnóstico

Google Earth

2022

Após o desastre socioambiental das Ondas de Leste, iniciou-se o mapeamento e a análise de dados para viabilizar a macrodrenagem da **Bacia Hidrográfica do Rio Tejipió**, área de maior vulnerabilidade a inundações e alagamentos na cidade.

Estudos Prévios

2016

ANÁLISE DE RISCOS E VULNERABILIDADES CLIMÁTICAS E ESTRATÉGIA DE ADAPTAÇÃO DO MUNICÍPIO DO RECIFE - PE

RESUMO PARA TOMADORES DE DECISÃO

2019

2020

PLANO DIRETOR DE DRENAGEM DO RECIFE – PDDR Perspectiva preliminar para o Parque Tejiópi

- CILONIA PROPOSTA
- EQUIPAMENTOS RELEVANTES
- ÁREA DE PRESERVAÇÃO
- NOVAS VIAS JÁ EXISTENTES
- CURSOS DE ÁGUA
- - - CILONIA/CILONIAS POSSÍVEL
- ÁREA POTENCIAL A OCUPAÇÃO
- ESPAÇO LIVRE PÚBLICO
- NOVAS VIAS PROPOSTAS
- CANAL/CANALETAS
- DESAPROPRIAÇÃO E REMOÇÃO
- ÁREA DE ALAGAMENTO

As medidas propostas exigem uma grande quantidade de reassentamento para a execução.

2022

Foi contratado **Estudo de Análise e Revisão do Plano Diretor de Drenagem**, com o **objetivo** de otimizar as soluções, reduzindo o reassentamento.

Como desdobramento, iniciou-se o desenvolvimento do **Modelo Hidrológico-Hidrodinâmico para a Bacia do Rio Tejiú** – a área mais suscetível a inundações.

Principal objetivo: analisar o comportamento da bacia e apoiar os estudos de macrodrenagem.

Em 2022, o primeiro grande desafio no processo de desenvolvimento do modelo foi a falta de dados sobre precipitação e níveis do rio, o que inicialmente impactou na calibração e precisão.

2023

- Estações meteorológicas do CEMADEM:
 - Calibração: 56 estações analisadas, 36 utilizadas
 - Validação: 46 estações analisadas, 35 utilizadas
- Aquisição de 9 medidores de nível para a Bacia do Rio Tejió
- Verificação em campo de pontos de inundação para calibração do modelo
- Contratação de empresa espanhola pelo BID para análise de mudanças climáticas e incorporação de dados climáticos nos Estudos.

Desde 2023, todo evento hidrológico forte ou moderado é utilizado como forma de calibração do modelo.

HACKATHON RECIFE

2023

ProMorar
Recife

Pergunta Principal: Quais são as consequências das mudanças climáticas de baixa, média e alta intensidade nas inundações em Recife e quais são as soluções mais robustas?

05 Especialistas da Holanda
12 Especialistas do Brasil

Recursos
Hídricos

Mudanças
Climáticas

**Macrodrenagem
do Rio Tejió**

Drenagem

Planejamento
Urbano

Estudo de Macrodrenagem

Bacia Hidrográfica do Rio Tejiptó

- Extensão do rio: ~23,33 km
- Área da bacia: ~ 90,17 km²
- A bacia passa por três municípios:
 - Recife: ~ 70,18% da bacia
 - Jaboatão dos Guararapes: ~ 23,91% da bacia
 - São Lourenço da Mata: ~ 5,91% da bacia
- Densidade demográfica de Recife: 6.803,60 hab/km² (IBGE, 2022)
- Precipitação acumulada anual em Recife: 2.155,5 mm
- Maré: cotas variando de -0,10m a 2,70m, com um nível médio de 1,28m (CHM, 2025)
- Possui 38 sub-bacias

Figura 1 - Localização da área de estudo

Fonte: Consórcio Engeconsult/TPF Engenharia (2025).

Modelagem Hidrológica e Hidrodinâmica

Ferramentas computacionais HEC-HMS e HEC-RAS

- Modelo hidrológico desenvolvido com 94 sub-bacias;
- MDT do Programa Pernambuco Tridimensional (PE3D) com resolução espacial de 1m e topografia de campo;
- Cobertura do solo utilizando o MapBiomas 10 metros;
- Curve Number (CN) e Coeficiente de rugosidade de Manning definidos na calibração/validação do modelo;
- Para as seções transversais foi utilizada a batimetria fornecida pela EMLURB (~628 seções).

Calibração e Validação

- Chuva: 36 estações na calibração e 35 estações na validação, disponibilizados pelo CEMADEN;
- Maré: dados divulgados pela Marinha do Brasil através da Diretoria de Hidrografia e Navegação.

Cenário de projeto

- Equações de chuvas intensas atualizadas, maré e mudanças climáticas SSP2-4.5

Terreno considerando apenas o MDT do PE3D

Terreno considerando o MDT do PE3D mais a batimetria fornecida pela EMLURB

Modelagem Hidrológica e Hidrodinâmica

Evento do dia 28 de maio de 2022

Modelagem Hidrológica e Hidrodinâmica

Dancing Days: Evento do dia 28 de maio de 2022

Modelagem Hidrológica e Hidrodinâmica

Evento de Maio de 2023: Validação do modelo

Modelagem Hidrológica e Hidrodinâmica

Simulações Realizadas

Probabilidade de excedência do nível do mar	Probabilidade de excedência da chuva				
	T2	T10	T25	T50	T100
33%	T6	T30	T75	T150	T300

Fonte: BID/IDOM (2024).

Cenário climático	Probabilidade de excedência do nível do mar	Probabilidade de excedência da chuva				
		T2	T10	T25	T50	T100
Clima atual	33%	0,900	0,920	0,935	0,947	0,966
SSP2-4,5	33%	1,260	1,294	1,300	1,320	1,340

Fonte: BID/IDOM (2024).

Incorporação de dados de mudanças climáticas (aumento de nível do mar e precipitação)
 Simulações realizadas para análise de ameaça (TRs 2, 10, 25, 50, 100 anos)

Legenda
 □ Limites da CIS Dancing Days
 Perigo para TR 10 anos (Mudanças climáticas SSP2-4.5)
 ■ Profundidade d'água <= 0,6m (Baixo)
 ■ Profundidade d'água 0,6m - 1,2m (Médio)
 ■ Profundidade d'água > 1,2m (Alto)

Legenda
 □ Limites da CIS Dancing Days
 Perigo para TR 100 anos (Mudanças climáticas SSP2-4.5)
 ■ Profundidade d'água <= 0,6m (Baixo)
 ■ Profundidade d'água 0,6m - 1,2m (Médio)
 ■ Profundidade d'água > 1,2m (Alto)

Estudo de Macrodrenagem

Intervenções

Intervenção	Tipo
Sistema de bombeamento	Controle convencional
Sistema de comportas	Controle convencional
Bacia de detenção	Técnicas compensatórias
Parques Lineares	Técnicas compensatórias/ SBN
Reservatório sob pavimento	Técnicas compensatórias
Construção de diques	Controle convencional
Requalificação de trecho de rio	Requalificação

Obras de Macrodrenagem

01

Obra Finalizada
Perfilamento do Rio Tejió

02

Obras em Execução
Parque Linear Campo do Sena
Reservatórios Imbiribeira

01

Obra a licitar
Dique de Dancing Days

08

Projetos em andamento
Requalificação de Canais
Reservatórios de detenção
Comportas
Diques
Parque Linear Alagável

Obras de Macrodrenagem em execução

Dragagem Rio Tejipió (850m)

Valor da Obra: 4,86 milhões
Obra concluída: março/25

03 Reservatórios sob o pavimento

Avanço: 25%
Valor da Obra: 1,87 milhões
Previsão de Conclusão: setembro/25

Parque Linear Alagável do Barro

Avanço: 25%
Valor da Obra: 3,5 milhões
Previsão de Conclusão: setembro/25

Realização de obras de contenção de encostas em áreas com alto risco de deslizamento

Obras de Encostas em execução

Lote 14 - 4 encostas

Valor da Obra: 5,5 milhões
Previsão de Conclusão: mar/25

Lote 15 - 7 encostas

Valor da Obra: 6,2 milhões
Data de Conclusão: set/24

Novo Lote 01 - 2 encostas

Valor da Obra: 3,9 milhões
Data de Conclusão: out/24

Novo Lote 02 - 5 encostas

Valor da Obra: 7,5 milhões
Data de Conclusão: jun/24

Novo Lote 03 - 2 encostas

Valor da Obra: 1,5 milhões
Previsão de Conclusão: mar/25

Novo Lote 04 - 2 encosta

Valor da Obra: 1,1 milhões
Data de Conclusão: jun/24

Obras de Encostas em execução

Novo Lote 20 - 8 encostas

Valor da Obra: 35,4 milhões
Previsão de Conclusão: ago/26

Novo Lote 21 - 5 encostas

Valor da Obra: 39,1 milhões
Previsão de Conclusão: fev/27

Novo Lote 22 - 13 encostas

Valor da Obra: 16,0 milhões
Previsão de Conclusão: mar/26

Obras de Contenção de Encostas

20 Obras
Concluídas

02 Obras em
andamento

23 Obras a licitar

Além de outros projetos
em elaboração.

Componente 03

Inovação na política urbana e habitacional e enfrentamento a riscos climáticos

Sistema de Gestão e Monitoramento de Riscos Climáticos

Sistema de Gestão de Dados Urbanos, Habitacionais e Socioambientais

Desenvolvimento de Sistema de Controle Urbano

Implementação do Programa Moradia Primeiro

Implementação do Programa de Locação Social

Locação Social

Visita à Primeira Beneficiária do Programa

Avanços

- Empresa Gerenciadora Contratada
- Primeira beneficiária inscrita no Programa

Moradia Primeiro

Formação com Profissionais da Saúde e Assistência Social (metodologia *housing first*)

Avanços

- 120 profissionais formados
- Acordo de Cooperação Técnica firmado (ProMorar e SAS)

NUPDEC Mulheres

Primeira capacitação de NUPDEC
(Núcleo de Proteção e Defesa Civil Comunitária)
exclusiva para mulheres no Brasil

Avanços

- 58 mulheres formadas até 2024
- 3 premiações internacionais e nacionais

Sistema Integrado de Gestão de Riscos de Desastres

Avanços

- Aquisição de Equipamentos
- Ações educativas nas Comunidades

Resultados esperados

Jardim Uchôa
Areias, Recife

Resultados esperados

Coelhos
Recife

Resultados esperados

Moravia
Medellín, Colômbia

Resultados esperados

1

Retirada de 3.000 famílias de áreas com riscos de alagamentos ou deslizamentos

2

Urbanização integrada de 40 Comunidades de Interesse Social

3

Redução de 50% no volume de alagamento promovido pela bacia do Rio Tejiú

4

Redução de 40% do total de pontos de riscos com classificação 03 (alto) e 04 (muito alto) na cidade do Recife

5

Mais de 500.000 recifenses beneficiados direta e indiretamente

**Resiliência Urbana
se constrói por
muitas mãos!**